

Punkt 7.

### Ergänzungs /Abänderungsantrag

Um dem eingebrachten Antrag der ÖVP eine realistische, zeitlich und fachlich umsetzbare Chance der Umsetzung zu geben wird folgende Ergänzung/Abänderung zum bestehenden Antrag eingebracht:

#### 1. Aufgabenstellung

muss klar formuliert werden

Für die Einholung von Angeboten von Fachplanern/büro's / Projektbegleiter sind klare Angaben erforderlich

#### 2. Beurteilungskriterien

für Auswahl eine Fachplaners/ Projektbegleiter u.dgl. sind Kriterien für eine Bewertung auszuarbeiten

#### Zwischenschritt:

Unter Vorgabe der Aufgabenstellung ist eine Ausschreibung zu erstellen, bzw. Angebote durch das Amt einzuholen

#### 3. Zeitplan

##### Phase 1 - Vorbereitung

**A) Vorbereitung Aufgabenstellung und Bewertungskriterien**  
durch Ausschuss für Zentrumsplanung

Jänner 2018

**B) Ausschreibung / Angebotseinholung**

durch Amt

Zeitbedarf:

ca. 14 Tage

**C) Angebotsfrist**

Zeitbedarf:

mind. 14 Tage

**D) allenfalls Prüfung der eingelangten Angebote durch Ausschuss**

Weiterleitung zur Beratung an GV – Auftrag an Projektleitung

~ März 2018

##### Phase 2 – Umsetzung Projektarbeit

**A) Projektleitung** bestimmt / schlägt vor, federführend in Anbetracht der Aufgabenstellung mit Ausschuss den **erforderlichen Kreis der Teilnehmer**

**B) Zeitbedarf** zur Erledigung der Aufgabenstellung ist **durch Projektleitung abzuschätzen** und zu bestimmen

**C) endgültiger Zeitplan** und Teilnahmerkreis liegt vor

*Bekanntgabe und Fixierung der Ausschusstermine bei nächster GV Sitzung*